

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

- จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน	๑๐๓	โครงการ
- จำนวนโครงการตามแผนเพิ่มเติมรวมเงินสะสม	๑๑	โครงการ
รวม	๑๑๔	โครงการ
- จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ	๒๖,๕๓/๕,๒๖๐.-	บาท
- ข้อบัญญัติเพิ่มเติม/เงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม	๕,๓๑๔,๕๐๐.-	บาท
- รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	๓๑,๘๔๙,๗๖๐.-	บาท

(๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินงานแล้วตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	๑๑	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิก	๑	โครงการ
รวม	๒๖	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๑ ของจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงานทั้งหมด

- จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้ว ๑๓,๔๘๐,๕๓๓.- บาท

คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๓ ของจำนวนเงินงบประมาณรวมทั้งหมด